



Det midtnorske velferdsteknologiprojektet

Sluttrapport for Sunnmørskommunene Ålesund, Ørskog, Ulstein, Herøy og Vanylven

Prosjektopplysninger	Foretaksoplysninger
Prosjektets tema: Spillteknologi og GPS- springsteknologi Prosjekttittel: Velferdsteknologiprojektet på Sunnmøre Prosjektleder: Helen Berg e-postadresse: helen.berg@alesund.kommune.no	Organisasjonsnummer: 942953119 Prosjekt ansvarlig: Helen Berg Administrativt ansvarlig: Håvard Overå, Ålesund kommune

Prosjektets status	Ja	Delvis	Nei
Er prosjektets hovedmål nådd?		X	
Er samtlige av prosjektets delmål for inneværende år nådd?	X		
Er prosjektets tidsplan endret slik at prosjektet ble forsinket i forhold til prosjektplan?			X
Dersom det er flere kommuner med i prosjektet, har partnersamarbeidet fungert godt?	X		
Har tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet?	X		
Har tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen vært utløsende for samarbeid med forskningsmiljø(er)?	X		
Kan prosjektets resultater publiseres på fylkesmannen sine websider?	X		

Vennligst redegjør kort for endringer i prosjektet, samt årsaker til dette:

Spelteknologi-prosjektet har gått etter planen.

Hovudmålet med gps-prosjektet var at kommunen skulle tilby personar med kognitiv svikt og/eller demens ei nyttig sporingsteneste. Tenesta skulle vere nyttig både på individnivå og på samfunnsnivå.

Delmåla i prosjektet var at sporing skal vere med å gje brukar og pårørande auka livskvalitet i form av auka tryggleik og fridom. Det var vidare ein føresetnad at brukarane sin medverknad skal være sentral i utviklinga av ein tildelingsmodell. Sporingsteknologi skal være eit bidrag for å løyse omsorgsutfordringar på nye måtar, noko både styresmakter, brukarar, borgarar og kommunale tenesteutøvarar må ta inn over seg (Helse – og omsorgsdepartementet 2012 -2013).

Forskingsspørsmåla knytt til prosjektet var:

Kva forventningar har brukarar, pårørande og helsepersonell til bruk av sporingsteknologi?

Kva erfaring har dei same aktørane etter at sporing har vorte prøvd ut i 6 månader?

Resultata frå spørjeundersøkinga og utprøvinga av gps-sporingseining syner at teknologien fortsatt er for utvikla til målgruppa. Pasient og brukarrettlova som vart endra i forhold til sporings- og varslingsteknologi i mai, og som tådde i kraft 1.september 2013, har reist nye etiske utfordringar og juridiske diskusjonar. Til saman har disse to erfaringane gjort det utfordrande å tilby personar med demens og/eller kognitiv svikt ei nyttig sporingsteneste slik som hovudmålet var innan utgangen av 2013. Kommunane som er med i prosjektet tilbyr gps-sporing til sine innbyggjarar i dag, og dette opplevast som nyttig for dei som har tilbodet. Det er fortsatt ein veg og gå før sporing er ei etablert og nyttig teneste for kommunane og for samfunnet.

Hva er de viktigste resultatene fra prosjektet?:

Gps-sporings prosjektet:

Undersøkinga syner at brukarar, pårørande og personalet i kommehelsetenesta ynskjer å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Dei meiner, og ein del av dei som har prøvd ut gps-sporingseining erfarer også, at å ta i bruk denne teknologien fører til meir tryggleik og fridom i kvardagen. Dei ser ikkje på bruk av sporing som ei overvaking med etiske implikasjonar, men som eit hjelpemiddel for fridom.

Undersøkinga viser at det kan være vakeleg å rekruttere deltakarane til sporing i ei tidlig fase av kognitiv svikt. Det kan også diskutast om det er denne målgruppa som har best nytte av gps-sporing. Undersøkinga i dette prosjektet syner tydelig at det er ein samheng mellom behovet for gps-sporing og kor vellukka den individuelle utprøvinga har vore. Dei med størst behov for sporing har i langt større grad klart å isolere utfordringane med teknologien og nytta seg det som har fungert positivt, enn dei som har mindre behov. Behova har lagt hos dei pårørande og hos dei tilsette i institusjon; behov for trygging i forhold til å finne igjen sin pårørande eller bebuar på institusjon. Trygging hos pårørande og tilsette har også ført til at personen med kognitiv svikt og/eller demens har fått større fridom til å gå ut.

Det er knytt utfordringar til teknologien med hensyn til funksjonalitet og utfordringar knytt til organisering og oppfølging. Sporingseininga som er prøvd ut i dette prosjektet har eit klart forbettringspotensiale, dette gjeld spesielt for batteri og alarmfunksjon, men også for design som bør vere betre tilpassa målgruppa. Det er behov for retningslinjer og klare prosedyrar for handtering av sporingsteknologi. I forhold til organisering ute i omsorgstenesta krev sporing god opplæring på tenestestaden og individuell tilrettelegging og oppfølging for den enkelte brukar. Det må etablerast prosedyrar for ansvar, oppfølging og rapportering på tenestestaden.

I forhold til forvalting og tildeling av sporings- og lokaliseringsteknologi er det behov for ein rettleiar til lovverket der aktuelle problemstillingar vert løfta fram og drøfta. På grunnlag av erfaringane som er gjort i dette prosjektet vert det utarbeida eit forslag til korleis ein kan nytte lovverket i ulike typetilfeller av samtykke og samtykkekompetanse. Dette erfaringsarbeidet er delt i to, der lovverket og lovteksten er tydeliggjort i første del, og case vert drøfta i forhold til sakshandsaming i andre del.

Les meir om prosjektet i eigen prosjektrapport på Ålesund kommune sine heimesider under velferdsteknologi.

Spelteknologi-prosjektet:

Målet for prosjektet var at brukarar, pårørande og tilsette i helse- og omsorgstenesta skulle oppleve at spelteknologi kan nyttast som bidrag til positiv aktivitet.

Problemstillinga som ein har gjort observasjonar og loggføringar for å få svar på var: «Kan spelteknologi medverke til positiv aktivitet for aktuelle målgruppe, og kva for faktorar må i tilfelle vere til stades for og lukkast med tiltaket?»

Det har vore tilsaman 6 spelstasjonar fordelt på 4 kommunar med i prosjektet. To av spelstasjonane har vore på dagavdeling for personar som har ei psykisk utviklingshemming, to har vore på dagavdeling for personar med demens, og fire har vore for personar som bur på sjukeheim og for personar på dagsenter med ulike typar lidingar. Fire av spelstasjonane har lukkast svært godt, medan to har slete litt med å få det til.

Dei største suksessfaktorane er forankring av prosjektet i leiinga. Med leiinga meinast avdelingsleiar på sjukeheims avdeling og dagsenter. Det har også vore viktig at den som har hatt ansvar for å starte opp spelaktiviteten har vore ein pådrivar og vore kreativ når utfordringane har kome.

Det har vore viktig med opplæring av tilsette, og det har vore heilt nødvendig å få spelaktiviteten inn på dags planen til brukarar innan PU, og på vekeplanen til dagsenter og aktivitetssenter. Spelaktiviteten må organiserast og styrast av ein eller fleire tilsettefor at den skal verte vellukka.

Les meir om prosjektet i eigen prosjektrapport på Ålesund kommune sine heimesider under velferdsteknologi.

Formidling av prosjektet:

<http://www.utviklingssenter.no/>

<http://www.omsorgsforskning-midt.no/>

<http://ogbedreskalvibli.com/>

<http://www.alesund.kommune.no/sub/utviklingssenter/>

<http://www.alesund.kommune.no/tjenester/omsorg-trygd-og-sosial/velferdsteknologi>

Presseoppslag

<http://www.vikebladet.no/nyhende/article6570795.ece>

<http://www.smp.no/nyheter/soere/article7178167.ece>

Sunnmørsposten 17. april 2012

Sunnmørsposten 29.november 2012

Sunnmørsposten leiarplass 29.11.2012

Sunnmørsposten 5.desember 2012

Sunnmørsposten leiarplass 14.02.13

Synste Møre 14.februar 2013

Vestlandsnytt 15.februar 2013

Bygdebladet 20.februar 2013

Nytt i Uka 20.mars 2013

Sunnmørsposten 19.april 2013

Sunnmørsposten 09.april 2013

Magasinet e-helse nr.2 2013

<http://www.helse-midt.no/no/Aktuelt/Tema/tema-ikt/Artikler-fra-Magasinet-Helse-nr-2---2013/Soker-frivillige-til-GPS-sporing/123386/>

Sunnmørsposten 19.oktober 2013

Kronikker

Presentasjoner

- 13.desember 2011 /Ålesund kommune/ presentasjon av prosjektet/ Brit Krøvel og Håvard Overå
- Desember 2011 / Værnes/ samling midtnorsk velferdsteknologiprojektet/ Brit Krøvel
- Oktober 2012 /pensjonist universitetet i Ålesund/ Siv-Iren Stormo Andersson
- 07.11.12/ Namsos/region samling for senter for omsorgsforskning og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Midt-Norge / Brit Krøvel)
- 12.12.2012 Rådhusalen i Ålesund konferanse for oppstart med gps-sporing på Sunnmøre v/Helen Berg
- 07.02.2013 Molde Alexandra Hotel Strategikonferanse i Møre og Romsdal. Innlegg v/Helen Berg
- 13.06.2013 Sunnmøre regionråd, innlegg v/Helen Berg
- 12.09.2013 Ålesund Rådhus, besøk fra Gjøvik regionen. Innlegg v/Helen Berg
- 03.10.2013 Ørskog kommune, folkemøte om «nabo hjelper nabo». Innlegg v/Helen Berg og Brit Krøvel
- 24.10.2013 Rehabiliteringskonferanse i Ålesund. Innlegg v/Helen Berg
- 04.11.2013 Molde kommune administrasjonsmøte. Innlegg v/Helen Berg
- 05.11.2013 Trygge spor II, prosjektsamling. Innlegg v/Helen Berg
- 06.12.2013 KS årskonferanse i Møre og Romsdal Innlegg v/Helen Berg og Siv Iren Stormo Andersson
- 16.01.2014 KS konferanse for Helsefagarbeider i Møre og Romsdal. Innlegg v/Helen Berg

Prosjektregnskap

Sted / dato

Ålesund 31.01.2014

Håvard Overå

Prosjektets administrativt ansvarlige

Helen Berg
prosjektleder